



Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu"
Tg-Jiu, județul Gorj
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25
Tel/fax: 0253210235
Email: secretariat@ecat.ro

PROIECT ERASMUS+
NR. 2019-1-FR01-KA229-063062_5
DECOUVRIR L'EUROPE: LA TIENNE, LA MIENNE, LA NOTRE

PLAN DE IMPLEMENTARE

Nr. Crt.	Activitatea	Perioada	Participanți	Responsabili	Rezultate/ Produse finale
1.	Lansarea proiectului	Septembrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Echipa de proiect	- Prezentarea proiectului în C.P.-ul școlii - Articole în presa scrisă și online - Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii
2.	Formarea echipei de proiect și stabilirea responsabilităților	Septembrie - Octombrie 2019	Cadre didactice	Echipa de proiect	- Decizia de constituire a echipei de proiect - Responsabilitățile echipei de proiect
3.	Realizarea unei baze de date cu datele de contact ale membrilor echipei de proiect	Septembrie - Octombrie 2019	Cadre didactice	Echipa de proiect	- Baza de date; - Dosar de corespondență între parteneri



4.	Realizarea unui Panou al proiectului și sărbătorirea Erasmus Days	Octombrie 2019	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Panoul Proiectului
5.	Realizarea materialelor de prezentare a proiectului	Octombrie 2019	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Pliante și postere de prezentare a proiectului
6.	Concurs pentru alegerea unui logo al proiectului	Noiembrie 2019	Elevi	Coordonator proiect	- Logo-ul proiectului
7.	Selecția participanților la activitatea de învățare, predare și formare din Guadelupa – C2	Noiembrie 2019	Elevi	Coordonator proiect Responsabili selecție elevi și cadre didactice participante la mobilități	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
8.	Pregătirea activității de învățare, predare și formare din Franța – C1	Noiembrie – Decembrie 2019	Elevi, cadre didactice	Echipa de proiect	- Programul mobilității; - Materialele didactice ce vor fi folosite în timpul mobilității;
9.	Participarea la activitățile de învățare, predare și formare din Franța– C1	8 – 14 Decembrie 2019	Elevi, cadre didactice	Echipa de proiect	- Raport de activitate în urma desfășurării mobilității C1; - Album foto; - Chestionare de evaluare a activității C1
10.	Monitorizarea activităților desfășurate în perioada septembrie – decembrie 2019	Ianuarie 2020	Elevi, cadre didactice și părinți	Coordonator proiect Responsabili monitorizare desfășurare activități	- Rapoarte de activitate - Procese verbale
11.	Diseminarea activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Franța– C1	Ianuarie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă /online, fotografii, Twinspace



12.	Pregătirea activității de învățare, predare și formare din Guadelupa- C2	Februarie 2020	Elevi și cadre didactice	Echipa de proiect	- Programul mobilității; - Materialele didactice ce vor fi folosite în timpul mobilității;
13.	Participarea la activitatea de învățare, predare și formare din Guadelupa- C2	22-28 Martie 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect	- Programul mobilității; - Certificate de participare; - Album Foto; - Raport de activitate în urma desfășurării mobilității C2
14.	Diseminarea activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Guadelupa- C2	Aprilie 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă /online, fotografii, Twinspace
15.	Realizare activitati Mon Europe, la notre , la votre Ziua Europei	Mai – Iunie 2019	Elevi, cadre didactice	Echipa de proiect	- prezentări PPT, afișe, articole
16.	Monitorizarea activităților desfășurate în perioada ianuarie – iunie 2020	Iulie 2020	Elevi, cadre didactice	Responsabili monitorizare desfășurare activități	- Rapoarte de activitate - Procese verbale - Videoconferințe
17.	Realizarea evaluării primului an de proiect și a raportării intermediare	Iulie – August 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect	- Chestionare aplicate beneficiarilor;
18.	Diseminarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în primul an de proiect	Septembrie – Octombrie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă și online - Postări pe site-ul școlii
19.	Selecția participanților la activitatea de învățare, predare și formare din Cehia – C3	Septembrie 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabili selecție elevi și cadre didactice participante la mobilități	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.



20.	Participarea la activitatea de învățare, predare și formare din Cehia – C3	Octombrie 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabil desfășurare mobilități	- Programul mobilității; - Certificate de participare; - Album Foto; - Raport de activitate în urma desfășurării mobilității C3
21.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Cehia – C4	Noiembrie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă / online, Twinspace
22.	Selecția participanților la activitatea de învățare, predare și formare din România – C4	Noiembrie 2020	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabili selecție elevi și cadre didactice participante la mobilități	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
23.	Organizarea activității de învățare, predare și formare din România – C4	Decembrie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți	Echipa de proiect	Certificate de participare; - Album Foto; - Raport de activitate în urma desfășurării mobilității C4
24.	Monitorizarea activităților desfășurate în perioada septembrie – decembrie 2020	Ianuarie 2021	Elevi, cadre didactice și părinți	Coordonator proiect Responsabili monitorizare desfășurare activități	- Rapoarte de activitate - Procese verbale
25.	Selecția participanților la activitatea de învățare, predare și formare din Italia – C5	Ianuarie 2021	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect Responsabili selecție elevi și cadre didactice participante la mobilități	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate
26.	Pregătirea activității de învățare, predare și formare din Italia – C5	Februarie-martie 2021	Elevi și cadre didactice	Echipa de proiect	Programul mobilității; - Materialele didactice ce vor fi folosite în timpul mobilității;



27.	Participarea la activitatea de învățare, predare și formare din Italia– C5	aprilie 2021	Elevi și cadre didactice	Responsabil desfășurare mobilități	- Programul mobilității; - Certificate de participare; - Album Foto; - Raport de activitate în urma desfășurării mobilității C5
28.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Italia – C5	Mai 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă /online, Twinspace
29.	Monitorizarea activităților desfășurate în perioada ianuarie – iunie 2021	Iulie 2021	Elevi, cadre didactice și părinți	Responsabili monitorizare desfășurare activități	- Rapoarte de activitate - Procese verbale
30.	Realizarea evaluării anului doi de proiect și a raportării finale	Iulie – August 2021	Elevi și cadre didactice	Coordonator proiect	- Chestionare aplicate beneficiarilor; - Raport final
31.	Diseminarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în cadrul proiectului	Septembrie – Decembrie 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabil diseminare și popularizare proiect	- Articole în presa scrisă și online - Postări pe site-ul și pagina de facebook a liceului

Întocmit,
Coord.proiect,
Prof. Claudia Mihaela Opreșe



Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu"
Tg-Jiu, Județul Gorj
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25
TEL. / FAX: 0253210235
Email: secretariat@ecat.ro

PROIECT ERASMUS+
NR. 2019-1-FR01-KA229-063062_5
Découvrir l'Europe: la tienne, la mienne, la nôtre

PLAN DE MONITORIZARE / EVALUARE

Nr. Crt.	Activitatea	Perioada	Participanți	Responsabili	Rezultate/ Produse finale
1.	Evaluare inițială	Septembrie 2019	Elevi, cadre didactice,	Echipe de proiect	- Chestionare - evaluare inițială
2.	Monitorizarea constituirii echipei de proiect	Octombrie 2019	Cadre didactice	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Decizie constituire echipa de proiect;
3.	Monitorizarea activităților de diseminare	Septembrie – Decembrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Materiale de diseminare
4.	Monitorizare procesului de selecție a participanților la activității de învățare, predare și formare din Franța – C1	Septembrie Octombrie 2019	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate



5.	Monitorizarea și evaluarea activității de învățare, predare și formare din Franța– C1	Decembrie 2019	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Chestionare aplicate participanților la activitate - Raport de activitate
6.	Monitorizare procesului de selecție a participanților la activității de învățare, predare și formare din Guadeloupe – C2	Noiembrie 2019	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
7.	Monitorizarea și evaluarea activității de învățare, predare și formare din Guadeloupe – C2	Aprilie 2020	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Chestionare aplicate participanților la activitate - Raport de activitate
8.	Monitorizarea activităților de diseminare	Ianuarie – Iunie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Materiale de diseminare
9.	Evaluarea activității desfășurate în primul an de proiect	Iunie-Iulie 2020	Elevi, cadre didactice,	Echipa de proiect	- Chestionare aplicate elevilor și cadrelor didactice
10.	Monitorizare procesului de selecție a participanților la activității de învățare, predare și formare din Cehia– C3	Septembrie 2020	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
11.	Monitorizarea și evaluarea activității de învățare, predare și formare din Cehia– C3	Octombrie noiembrie 2020	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Chestionare aplicate participanților la activitate - Raport de activitate
12.	Monitorizarea activităților de diseminare	Septembrie – Decembrie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Materiale de diseminare



13.	Monitorizare procesului de selecție a participanților la activității de învățare, predare și formare din România – C4	Noiembrie 2020	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
14.	Monitorizarea și evaluarea activității de învățare, predare și formare din România- C4	decembrie 2020 ianuarie 2021	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Chestionare aplicate participanților la activitate - Raport de activitate
15.	Monitorizarea activităților de diseminare	Ianuarie – Iulie 2020	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Materiale de diseminare
16.	Monitorizare procesului de selecție a participanților la activității de învățare, predare și formare din Italia – C5	Februarie Martie 2021	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Procedura de selecție a participanților la mobilități - Dosarele de înscriere ale candidaților; - Lista cu participanții la mobilitate.
17.	Monitorizarea și evaluarea activității de învățare, predare și formare din Italia- C5	Aprilie Mai 2021	Elevi, cadre didactice,	Responsabili monitorizarea desfășurării activităților	- Chestionare aplicate participanților la activitate - Raport de activitate
18.	Evaluarea activității desfășurate în al doilea an de proiect	Iunie-Iulie 2020	Elevi, cadre didactice,	Echipe de proiect	- Chestionare aplicate elevilor și cadrelor didactice

Întocmit, Coord. proiect,
Prof. Claudia Mihaela Oprea



Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu"
Tg-Jiu, Județul Gorj
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25
TEL. / FAX: 0253210235
Email: secretariat@ecat.ro

PROIECT ERASMUS+
NR. 2019-1-FR01-KA229-063062_5
Découvrir l'Europe: la tienne, la mienne, la nôtre
PLAN DE DISEMINARE

Nr. crt.	Activitatea	Obiective:	Perioada	Grup țintă	Responsabili	Rezultate	Produse finale
1.	Prezentarea proiectului în Consiliul Profesoral al liceului	- Furnizarea de informații privind proiectul Erasmus+	Septembrie 2019	Cadre didactice	Echipa de proiect	- Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la activitățile din cadrul proiectului	- Procesul verbal întocmit în cadrul C.P.-ului
2.	Diseminarea proiectului în mass-media	- Furnizarea de informații în legătură cu obiectivele proiectului și prezentarea activităților ce se vor desfășura	Septembrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, mass-media	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	- O bună informare a tuturor cu privire la proiectul Erasmus+ - Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului	- Articole în presa scrisă și online; - Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii Postare pe pagina de e Tweenning



3.	Realizarea unui Panou al proiectului în școală	<ul style="list-style-type: none">- Furnizarea de informații în legătură cu obiectivele și partenerii proiectului;- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul proiectului	Septembrie – Decembrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți,	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la proiectul Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului	- Panoul proiectului
4.	Realizarea materialelor de prezentare a proiectului	<ul style="list-style-type: none">- Furnizarea de informații în legătură cu obiectivele și partenerii proiectului precum și prezentarea activităților ce se vor desfășura	Octombrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la proiectul Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului	- Pliante și postere de prezentare a proiectului
5.	Diseminare transnațională Paris	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității	Noiembrie 2019	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Participant transnațională	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	- Procesul verbal întocmit în cadrul C.P.-ului



6.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Franța-C1	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității;	Decembrie 2020-ianuarie 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii.Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului
7.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Guadeloupe C2	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității	Aprilie 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii.Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului
8.	Diseminarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în primul an de proiect	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul primului an de proiect	Septembrie – Decembrie 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<ul style="list-style-type: none">- O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii.Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului



9.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Cehia C3	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității	Noiembrie 2021	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<p>O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+</p> <ul style="list-style-type: none">- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii. Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului
10.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din România– C4	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității	Ianuarie 2022	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<p>O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+</p> <ul style="list-style-type: none">- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la activitățile din cadrul proiectului- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii. Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului
11.	Diseminarea în mass-media a activităților desfășurate în cadrul activității de învățare, predare și formare din Italia– C5	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;- Împărtășirea experienței acumulate pe parcursul mobilității	Mai– Iunie 2022	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Coordonator proiect Responsabil diseminare și popularizare proiect	<p>O bună informare a tuturor cu privire la activitățile proiectului Erasmus+</p> <ul style="list-style-type: none">- Creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice și părinților de a participa la alte proiecte Erasmus+- Creșterea prestigiului instituției	<ul style="list-style-type: none">- Articole în presa scrisă și online;- Postări pe site-ul și pe pagina de facebook a școlii. Postare pe pagina de e Tweenning a proiectului



12.	Diseminarea în cadrul cercurilor pedagogice din județul Gorj, a ședințelor cu părinții și a altor activități desfășurate la nivelul școlii și al localității	<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea activităților desfășurate în cadrul proiectului;- Promovarea proiectului Erasmus+	Permanent	Elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală	Echipa de proiect	<ul style="list-style-type: none">- Creșterea atractivității instituției în rândul elevilor, părinților și comunității locale;- Creșterea șanselor de implementare a unor proiecte europene viitoare;- Stimularea interesului profesorilor și elevilor de a participa la activități și proiecte Erasmus+	<ul style="list-style-type: none">- Prezentări PPT ale proiectului;- Pliante;- Album foto;
-----	--	--	-----------	---	-------------------	--	--

Întocmit,
Coord. Proiect,
Prof. Claudia Mihaela Oprea